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Agenda

C4 Markens Center ðFundering med sekantpæle

1. C4 Markens Center - projektet 
2. Z¿blinõs kontrakt 
3. Udførelsesmetodik 
4. Udfordringer 
5. Fordele ved sekantpælevæggen
6. Det endelige resultat
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C4 Markens Center ðprojektet - Hvor er vi ? ðHvad skal bygges ?

Norge, Kristiansand Centrum 

Opførelse af indkøbscenter ð3 etager 
under terræn - i eksisterende boligkarré

Periode: September 2006 ðDecember 2008

Bygherre: Bo Invest AS

Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
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C4 Markens Center - projektet

Karré før opførelse af indkøbscenter

Nedbrydes

Øvrigt byggeri 
bevaringsværdigt og 
sammenbygges med 
nyt òKjßpesenterò
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P-kælderplan = byggegrubeplan

C4 Markens Center - projektet
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C4 Markens Center - projektet

Snit:

Å3 etager under terræn ðgravedybde ca. 12 m

ÅByggegrube klos op af eksisterende bygninger  - funderet på Syldsten

ÅSand fra terræn til dybde af 20 ð25 m. Herunder siltet Ler over Fjeld 50 ð65 m under terræn

ÅGVS 7 m under terræn => Kælderkonstruktion 5 m under vandspejl UDEN grundvandssænkning !
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Züblins kontrakt

Levering og installation af 305 m sekantpælevæg = 406 stk. Ø 880 mm pæle, c-c = 750 mm => overlap 130 mm. 

305 m boreskabeloner

203 stk. primære pæle, B20, l = 16-18 m

203 stk. sekundære pæle, B30, l = 16-18 m

Armeringskurve, ialt 275 ton

Udførelse iht. EN 1536 ðBored piles

Afstand fra center pæl til nærmeste bygning 1 m

Stedvis mindre afstand

Levering og installation af forankring - 183 stk. lineankre,

3 ð5 liner, gennemsnitlig længde 22 m

Udførelse iht. EN 1537 ðGround anchors

Design af sekantpælevæg: Züblin

Øvrigt design: Skanska Norge

3. Parts kontrol: NGI
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Udførelsesmetodik ðForberedende arbejder

Nedrivning af eksisterende bygninger

Forberedelse af arbejdsplanum for 

boremaskiner

Klargøring af måleprogram

Sætningsmålinger

Rystelsesmålinger

Piezometer målinger

Registrering af nabobygninger
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Udførelsesmetodik ðUdstyr + bemanding

Primære maskiner

Servicekran Hitachi KH-180

BG 15

W = 47,5 tons
l = 4,7 m, b = 4,0 m
D = 1500 mm, d = 41 m
T = 151 kNm

2 stk. BG 25

W = 70,0 tons
l = 5,4 m, b = 4,4 m
D = 1900 mm, d = 57 m
T = 237 kNm

Ankermaskine Klemm KR 806

Bemanding (tysk, dansk) 

2 funktionærer

14 timelønnede
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Udførelsesmetodik ðBygning af boreskabelon



Kristiansand ðC4 Markens Center

Züblin Scandinavia A/S, 12.06.2009,  Henrik Lundorf Nielsen 10

Udførelsesmetodik ðBygning af boreskabelon
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Udførelsesmetodik ðBoreudstyr


