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Geotekniske undersøgelser for 
Sprogø havvindmøller

29. oktober 2009
Geoteknikerens hverdagTroels N. Hjort, NIRAS A/S
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Sprogø havvindmøller ïPlacering

7 stk. V90 - 3,0 MW vindmølle Vanddybde ca. 

9-18 m (2.1 m uddybning)
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Sprogø havvindmøller ïInteressenter

ÅBygherre: Sund & Bælt

ÅRådgiver fundamentskontrakt 

ÅNIRAS A/S (projekteringsleder)

ÅUdførelse af fundamenter

ÅAarsleff & Bilfinger Berger JV 

ÅLevering af opstilling af møller 

ÅVestas Offshore A/S

ÅRådgiver el/kabelkontrakt 

ÅÅF Hansen&Henneberg

ÅSøkabler 

Ånkt cables a/s 

ÅUdlægning af søkabler 

ÅPM Rederi A/S & Svensk Sjöentreprenab AB



4

Sprogø havvindmøller ïVindmøllepark på 18 måneder

ÅStart, jun. 2008

ÅGeofysik, jun. 2008

ÅDykkerinspektion, sep. 2008 

ÅGeotekniske boringer, okt. 2008

ÅUdbudsprojekt, ultimo okt. 2008

ÅCPTer, dec. 2009 

ÅLaboratorieforsøg, feb. & mar. 2009

ÅKlassifikation, konsolidering, triaxial

ÅDetaildesign, jan. ïmar. 2009

ÅFundamentsarbejder, apr. ïsep. 2009

ÅOffshorearbejder, aug. & sep. 2009

ÅVingeforsøg

ÅSlut, dec. 2009



Sprogø havvindmøller ïKabelkorridor

Global Connect

Telia net

TDC

Sep. 2008


