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Disposition:

1. Hvor er vi nu?

2. Stadet for udbudsprocessen vedr. anlægskontrakterne 

3. Øvrige kontrakter der udbydes på Cityringen

4. Forberedende arbejder
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Hvor er vi nu? Marts 2010 
ïAnlægskontrakter Nord, Syd, Nord og Syd

Prækvalificerede:

Å ALPINE Bau GmbH (Østrig)/ 
FCC Construcción S.A. (Spanien)

Å Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH (Tyskland)/
VINCI Construction Grands Projets (Frankrig)/
Per Aarsleff A/S (Danmark)

Å MT Højgaard A/S (Denmark)/ 
HOCHTIEF Construction A/G (Tyskland)/
Ed. Züblin AG (Tyskland)/
E.Pihl og Søn A/S (Danmark)

Å SALINI Costruttori S.p.A. (Italien)
TECNIMONT S.p.A. (Italien)/
S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A. (Italien)

Forventet kontraktindgåelse oktober 2010

Har suspenderet tilbudsgivningen
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Hvor er vi nu? Marts 2010 
ïTransportsystem - kontrakt

Prækvalificerede:

Å Ansaldo STS (Italien)

Å Bombardier Transportation Danmark A/S (Danmark)

Å Construcciones y Auxiliary de Ferrocarriles S.A. (CAF) (Spain)/
Thales Transportation, Signalling and Security 
Solutions A/S (Danmark)/
Balfour Beatty Rail Danmark A/S (Danmark)/
Keolis Nordic AB (Sverige)

Å Siemens A/S (Danmark)/
Siemens STS (Frankrig)/
Siemens AG (Tyskland)/
Hyundai ROTEM (Korea)

Forventet kontraktindgåelse oktober 2010

Har suspenderet tilbudsgivningen
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Anlægskontrakter
Civil Works North
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Anlægskontrakter 
Civil Works South
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Øvrige kontrakter der udbydes eller er udbudt på 
Cityringen

> Lednings - og trafikomlægninger

> Ombygning af ejendomme

> Rulning af graverbolig på Nørrebros Runddel

> Architectural Finishes (2013)

> Arbejder på omstigningsstationer (2014):

> København H

> Kongens Nytorv

> Østerport

> Nørrebro

> Frederiksberg

> Forpladser (2015)
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Forventede tider for aktiviteter på stationsarbejdspladsen

Metrostation v/ Nørrebros Runddel

Opgravning af veje
Støj og vibrationer 

Kirkegårdsarbejder
Byggearbejder
Ledningsarbejder

ÅUdgravning

2009

Støj og vibrationer fra 
arbejdspladsen

3

Etablering af arbejdsplads
ÅSpunsning
ÅByggepladshegn

2010

Lastbiltrafik
Støj og vibrationer fra 
arbejdsplads

Arbejde på arbejdsplads
ÅBoring af pæle
ÅUdgravning
ÅBetonstøbning
ÅTransport af byggematerialer
ÅMontering af elektriske 
installationer

4
Belægningsarbejder / færdige 
overflader på station

2014

Mindre lastbiltrafik

2015

2011

2012

2013

2016

15

48
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Forberedende arbejder


